

Grupo de Trabalho Processo de Participação e Comunicação

PDUI - RMSP

Data: 16/03/2016

Participantes: consultar lista de presença

Pauta:

1. Apresentado o cronograma das Audiências Públicas e Audiências Regionais em formatação. Fica decidido adiar as Audiências Públicas Municipais para maio e as Regionais para Junho, para melhor trabalhar nos documentos e roteiros. Solicitação de ajustes no cronograma.
2. Comunicado que o material de comunicação já se encontra em máquina (cartaz, flyer, banner, etc) e estará disponível para montagem do Kit mínimo dentro do cronograma proposto anteriormente.
3. Quanto a Cartilha proposta ainda se encontra em elaboração. Definição do conteúdo e total de páginas. Solicitação para envio aos demais participantes do GT para leitura e sugestões. Acordado.